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Maßnahmen

Nr. Maßnahmen QK Bemerkungen Priorität Kostenschätzung Akzeptanzanalyse Finanzierung Zuständigkeit Termine

fa
c
h

lic
h

e

p
ra

k
tis

c
h

Reihenfolge

M01 Rückbau Stau und Ersatz durch feste 

Sohlschwelle mit rauher Rampe

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 1, 

Biologische 

Qualitätskomponente 

z.Z. nicht genutzt, 

spätere Nutzung 

nicht ausgeschlossen

unabdingbar F02 P07 10000 z.Z. nicht genutzt, spätere 

Nutzung wieder mgl., 

Rückbau aber generell 

nicht ausgeschlossen; 

vorerst belassen, da im 

geöffneten Zustand 

durchgängig

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK DM, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

pauschal, 

variantenabhängig

M02 Aufnahme Rohrleitung und 

Neutrassierung

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 1, 

Biologische 

Qualitätskomponente , 

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 2

Rohrleitung

wahrscheinlich in 

Abschnitten soundso 

instandsetzungsbedürf

tig

unabdingbar F01 P01 25000 allgemeine Zustimmung 

und Voraussetzung für 

M01

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK DM, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

150-300 €/lfm auf 

rund 150 m

M03 Ergänzung der bestehenden 

lückenhaften Gehölzreihen und 

Neuanlage von gewässerbegleitenden 

Gehölzgruppen (Erlen, Weiden, 

Sträucher) bzw. Initialpflanzung von 

Gehölzreihen

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 2, 

Biologische 

Qualitätskomponente , 

Gewässerumland, 

Physikalisch-chemische 

Qualitätskomponente

hoch F03 P04 6000 allgemeine Zustimmung, 

Unterhaltung muss 

weiterhin möglich sein

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK DM, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

Gruppe 2 Bäume 3 

Sträucher: 200 €, 3 

Bäume 5 Sträucher 

250 € einschl. 

Verbissschutz/Wild

zaum und Pflege; 

ca. 10 €/lfm auf 

rund 600 m locker 

beidseitig

M04 Gestaltung naturraumtypischer 

Habitatstrukturen bzw. Anregung einer 

eigendynamischen Laufentwicklung 

durch Uferabflachung und -aufweitung 

und Störelemente in Kombination mit 

M07

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 2, 

Biologische 

Qualitätskomponente , 

Physikalisch-chemische 

Qualitätskomponente

unabdingbar F04 P05 9000 allgemeine Zustimmung, 

Unterhaltung muss 

weiterhin möglich sein

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK DM, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

15 €/lfm x 600 m

M05 Zulassen und unterstützen einer 

eigendynamischen Laufentwicklung 

durch Modifizierung der Unterhaltung

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 2, 

Biologische 

Qualitätskomponente , 

Physikalisch-chemische 

Qualitätskomponente, 

Gewässerunterhaltung

hoch F05 P06 0 allgemeine Zustimmung, 

Unterhaltung muss 

weiterhin möglich sein

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK DM, WBV 

OH/OT

nach

entsprechenden

Maßnahmen

kostenneutral

M06 Vergrößerung und Tieferlegen des 

Durchlasses

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 1, 

Biologische 

Qualitätskomponente 

hoch F06 P02 1000 allgemeine Zustimmung ev. aus 

Unterhaltung

WBV OH/OT nach 

entsprechenden

Maßnahmen uh

pauschal
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M07 Müllberäumung an Böschung und Sohle Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 2, 

Biologische 

Qualitätskomponente 

hoch F07 P03 1000 allgemeine Zustimmung ABM LK DM, Gemeinde 

Kastorf

ab 2008pauschal

Mittwoch, 17. Oktober 2007 SEITE 5 VON 6

Wasserkörper: MTOL-1700 Lühmbach
Gewässerkennzahl:

9664420000
LAWA-Typ: 11 Zustand: Wahrscheinlich nicht guter Zustand


