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Maßnahmen

Nr. Maßnahmen QK Bemerkungen Priorität Kostenschätzung Akzeptanzanalyse Finanzierung Zuständigkeit Termine

fa
c
h

lic
h

e

p
ra

k
tis

c
h

Reihenfolge

M01 Ersatz des alten Mühlenwehres durch 
rauhe Rampe mit beidseitiger 
Anrampung (vollständig oder teilweise 
mit Erhalt alter Bauwerksbereiche) bzw. 
alternativ Umgehung mit Bypass

Hydromorphologische 
Qualitätskomponente 2, 
Biologische 
Qualitätskomponente 

Abstimmung mit 
Landesamt für 
Bodendenkmalpflege 
über
Vorzugsvarianten

unabdingbar F01 P01 50000 uneingeschränkte 
Zustimmung

Ausgleich NS, 
FöRiGeF

LK MST, WBV 
OH/OT

unklar, 
finanzierungsabhän
gig

variantenabhängig, 
+ ev. 
Bodendenkmalpfle
ge! Absturz ca. 70 
cm

M02 Einrichtung eines wehrintegrierten 
Beckenpasses, mind. unterströmtes 
Tafelschütz mit Sohlrampe

Hydromorphologische 
Qualitätskomponente 2, 
Biologische 
Qualitätskomponente 

Regulierungsmöglich
keit muss erhalten 
bleiben, Bypass 
wegen zusätzlicher 
Straßenquerung zu 
teuer

unabdingbar F02 P02 100000 uneingeschränkte 
Zustimmung

Ausgleich NS, 
FöRiGeF

LK MÜR, WBV 
OH/OT

unklar, 
finanzierungsabhän
gig

abhängig von 
Bauausführung 
30.000-150.000 €

M03 Einrichtung eines wehrintegrierten 
Beckenpasses, mind. unterströmtes 
Tafelschütz mit Sohlrampe

Hydromorphologische 
Qualitätskomponente 2, 
Biologische 
Qualitätskomponente 

Regulierungsmöglich
keit muss erhalten 
bleiben, Bypass 
wegen zusätzlicher 
Straßenquerung zu 
teuer

unabdingbar F03 P03 100000 uneingeschränkte 
Zustimmung

Ausgleich NS, 
FöRiGeF

LK MÜR, WBV 
OH/OT

unklar, 
finanzierungsabhän
gig

abhängig von 
Bauausführung 
30.000-150.000 €

M04 Bauliche Sicherung der Straßenbrücke 
Gevezin

Hydromorphologische 
Qualitätskomponente 2, 
Biologische 
Qualitätskomponente 

Otterdurchgängigkeit 
gewährleisten

hoch F10 P04 10000 allgemeine Zustimmung Straßenbau LK MST Einschätzung 
Straßenbauamt

relativ unklar, 
abhängig vom 
tatsächlichen 
Sanierungsbedarf

M05 Ergänzung der bestehenden 
lückenhaften Gehölzreihen und 
Neuanlage von gewässerbegleitenden 
Gehölzgruppen (Erlen, Weiden, 
Sträucher) bzw. Initialpflanzung von 
Gehölzreihen

Hydromorphologische 
Qualitätskomponente 1, 
Biologische 
Qualitätskomponente , 
Physikalisch-chemische 
Qualitätskomponente, 
Gewässerumland2, 
Gewässerunterhaltung

unabdingbar F04 P05 25000 generell JA, Unterhaltung 
muss weiterhin möglich 
sein

Ausgleich NS, 
FöRiGeF

LK MST/MÜR, 
WBV OH/OT

unklar, 
finanzierungsabhän
gig

Gruppe 2 Bäume 3 
Sträucher: 200 €, 3 
Bäume 5 Sträucher 
250 € einschl. 
Verbissschutz/Wild
zaum und Pflege; 
ca. 10 €/lfm auf 
rund 2500 m 
locker beidseitig

M06 Gestaltung naturraumtypischer 
Habitatstrukturen bzw. Anregung einer 
eigendynamischen Laufentwicklung 
durch Uferabflachung und -aufweitung 
und Störelemente in Kombination mit 
M05

Hydromorphologische 
Qualitätskomponente 1, 
Biologische 
Qualitätskomponente , 
Physikalisch-chemische 
Qualitätskomponente, 
Gewässerumland2, 
Gewässerunterhaltung

unabdingbar F05 P06 37500 generell JA, Unterhaltung 
muss weiterhin möglich 
sein

Ausgleich NS, 
FöRiGeF

LK MST/MÜR, 
WBV OH/OT

unklar, 
finanzierungsabhän
gig

15 €/lfm x 2500 m
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M07 Ergänzung der bestehenden 
lückenhaften Gehölzreihen und 
Neuanlage von gewässerbegleitenden 
Gehölzgruppen (Erlen, Weiden, 
Sträucher) bzw. Initialpflanzung von 
Gehölzreihen

Hydromorphologische 
Qualitätskomponente 1, 
Biologische 
Qualitätskomponente , 
Physikalisch-chemische 
Qualitätskomponente, 
Gewässerumland2, 
Gewässerunterhaltung

unabdingbar F07 P08 50000 generell JA, Unterhaltung 
muss weiterhin möglich 
sein

Ausgleich NS, 
FöRiGeF

LK MST/MÜR, 
WBV OH/OT

unklar, 
finanzierungsabhän
gig

Gruppe 2 Bäume 3 
Sträucher: 200 €, 3 
Bäume 5 Sträucher 
250 € einschl. 
Verbissschutz/Wild
zaum und Pflege; 
ca. 10 €/lfm auf 
rund 5000 m 
locker beidseitig

M08 Gestaltung naturraumtypischer 
Habitatstrukturen bzw. Anregung einer 
eigendynamischen Laufentwicklung 
durch Uferabflachung und -aufweitung 
und Störelemente in Kombination mit 
M07

Hydromorphologische 
Qualitätskomponente 1, 
Biologische 
Qualitätskomponente , 
Physikalisch-chemische 
Qualitätskomponente, 
Gewässerumland2, 
Gewässerunterhaltung

unabdingbar F08 P09 75000 generell JA, Unterhaltung 
muss weiterhin möglich 
sein

Ausgleich NS, 
FöRiGeF

LK MST/MÜR, 
WBV OH/OT

unklar, 
finanzierungsabhän
gig

15€/lfm x 5000 m

M09 Erhalt bzw. Entwicklung von 
Sukzessionsflächen

Gewässerumland1, 
Physikalisch-chemische 
Qualitätskomponente, 
Biologische 
Qualitätskomponente 

siehe
Gewässerentwicklung
splan Malliner 
Wasser/Aalbach/Lüh
mbach 2003 (biota)

mäßig F11 P11 0 generell JA Ausgleich NS LK MST/MÜR NS ab 2008Erhalt 
kostenneutral, 
Entwicklung nicht 
abschätzbar

M10 Zulassen und unterstützen einer 
eigendynamischen Laufentwicklung im 
bestehenden Bett durch Modifizierung 
der Unterhaltung im Zusammenhang mit 
M05/06

Gewässerunterhaltung, 
Hydromorphologische 
Qualitätskomponente 1, 
Biologische 
Qualitätskomponente , 
Physikalisch-chemische 
Qualitätskomponente

hoch F06 P07 0 generell JA, Unterhaltung 
muss weiterhin möglich 
sein

Unterhaltung WBV OH/OT nach 
entsprechenden
Maßnahmen

kostenneutral

M11 Zulassen und unterstützen einer 
eigendynamischen Laufentwicklung im 
bestehenden Bett durch Modifizierung 
der Unterhaltung im Zusammenhang mit 
M07/08

Gewässerunterhaltung, 
Hydromorphologische 
Qualitätskomponente 1, 
Biologische 
Qualitätskomponente , 
Physikalisch-chemische 
Qualitätskomponente

hoch F09 P10 0 generell JA, Unterhaltung 
muss weiterhin möglich 
sein

Unterhaltung WBV OH/OT nach 
entsprechenden
Maßnahmen

kostenneutral
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Maßnahmen

Nr. Maßnahmen QK Bemerkungen Priorität Kostenschätzung Akzeptanzanalyse Finanzierung Zuständigkeit Termine

fa
c
h

lic
h

e

p
ra

k
tis

c
h

Reihenfolge

M01 Anlage einer FAA im Bypass am Wehr 

Groß Helle (Mölln 1)

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 1, 

Biologische 

Qualitätskomponente 

Regulierungsmöglich

keit muss für 

Schöpfwerksbetrieb 

Mölln erhalten 

bleiben

unabdingbar F01 P01 50000 uneingeschränkte 

Zustimmung für Bypass, 

Rückbau nicht mgl.

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK MST, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

pauschal

M02 Reaktivierung des Altlaufes zur 

Bahnquerung (Brücke mit 

Lichtraumprofil) in Verbindung mit M03

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 1, 

Biologische 

Qualitätskomponente 

praktisch abhängig 

vom Höhenniveau 

L62 und Sohlhöhen 

im Altlauf und 

Bahndurchlass, 

Erhalt jetziger 

Wiesengraben als 

Notüberlauf

unabdingbar F02 P02 5000 allgemeine Zustimmung, 

praktische Abhängigkeit 

vom Sohlniveau und 

weiterhin gegebener freier 

Vorflut des L62 

(Bedingung)

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK MST, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

abhängig vom 

Aufwand bei 

Sohlangleichung 

bzw. ev. 

notwendiger 

Sohlabsenkung im 

ALtlauf

M03 Sohlanhebung uh Wehr Groß Helle und 

Beginn Altlauf um mind. 35 cm zum 

Erreichen des Altlaufsohlniveaus

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 1, 

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 2, 

Biologische 

Qualitätskomponente , 

Gewässerumland

alternativ

Sohlschwelle im 

jetzigen Verlauf uh 

Abzweig Ablauf

hoch F03 P03 5000 jetzige Trasse als 

Notüberlauf belassen

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK MST, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

abhängig vom 

Aufwand bei 

Sohlangleichung 

bzw. ev. 

notwendiger 

Sohlabsenkung im 

ALtlauf

M04 Tieferlegen des Durchlasses /Entrohrung

Bahndurchlass auf bestehender Trasse

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 1, 

Biologische 

Qualitätskomponente 

mit M02 hinfällig, 

Alternative bei 

Nichtumsetzungsmögl

ichkeit von M02

unabdingbar F09 P09 8000 prioritär M02, ansonsten 

für Dgk. einzige 

Alternative

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK MST, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

DL tiefer legen + 

c. 50 m 

Verrohrung 

aufnehmen

M05 Ergänzung der bestehenden 

lückenhaften Gehölzreihen und 

Neuanlage von gewässerbegleitenden 

Gehölzgruppen (Erlen, Weiden, 

Sträucher) bzw. Initialpflanzung von 

Gehölzreihen

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 2, 

Biologische 

Qualitätskomponente , 

Gewässerunterhaltung, 

Gewässerumland

unabdingbar F05 P05 6000 allgemeine Zustimmung, 

Unterhaltung muss 

weiterhin möglich sein

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK MST, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

Gruppe 2 Bäume 3 

Sträucher: 200 €, 3 

Bäume 5 Sträucher 

250 € einschl. 

Verbissschutz/Wild

zaum und Pflege; 

ca. 10 €/lfm auf 

rund 600 m locker 

beidseitig

M06 Gestaltung naturraumtypischer 

Habitatstrukturen bzw. Anregung einer 

eigendynamischen Laufentwicklung 

durch Uferabflachung und -aufweitung 

und Störelemente in Kombination mit 

M05

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 2, 

Biologische 

Qualitätskomponente , 

Gewässerunterhaltung, 

Gewässerumland

unabdingbar F04 P06 9000 allgemeine Zustimmung, 

Unterhaltung muss 

weiterhin möglich sein

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK MST, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

15 €/lfm x 600 m
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M07 Zulassen und unterstützen einer 

eigendynamischen Laufentwicklung im 

bestehenden Bett durch Modifizierung 

der Unterhaltung

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 2, 

Biologische 

Qualitätskomponente , 

Gewässerunterhaltung, 

Gewässerumland, 

Physikalisch-chemische 

Qualitätskomponente

hoch F08 P04 0 allgemeine Zustimmung, 

Unterhaltung muss 

weiterhin möglich sein

ev. aus 

Unterhaltung

WBV OH/OT nach 

entsprechenden

Maßnahmen

kostenneutral

M08 Ergänzung der bestehenden 

lückenhaften Gehölzreihen und 

Neuanlage von gewässerbegleitenden 

Gehölzgruppen (Erlen, Weiden, 

Sträucher) bzw. Initialpflanzung von 

Gehölzreihen

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 2, 

Biologische 

Qualitätskomponente , 

Gewässerunterhaltung, 

Gewässerumland

hoch F06 P07 16000 allgemeine Zustimmung, 

Unterhaltung muss 

weiterhin möglich sein

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK DM, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

Gruppe 2 Bäume 3 

Sträucher: 200 €, 3 

Bäume 5 Sträucher 

250 € einschl. 

Verbissschutz/Wild

zaum und Pflege; 

ca. 10 €/lfm auf 

rund 1600 m 

locker beidseitig

M09 Gestaltung naturraumtypischer 

Habitatstrukturen bzw. Anregung einer 

eigendynamischen Laufentwicklung 

durch Uferabflachung und -aufweitung 

und Störelemente in Kombination mit 

M08

Hydromorphologische 

Qualitätskomponente 2, 

Biologische 

Qualitätskomponente , 

Gewässerunterhaltung, 

Gewässerumland

unabdingbar F07 P08 24000 allgemeine Zustimmung 

für auszuwählende 

Abschnitte, Unterhaltung 

muss weiterhin möglich 

sein

Ausgleich NS, 

FöRiGeF

LK DM, WBV 

OH/OT

unklar, 

finanzierungsabhän

gig

15 €/lfm x 1600 m

M10 Aufgabe des Schöpfwerbetriebes Gewässerumland, 

Physikalisch-chemische 

Qualitätskomponente

hoch F10 0 langfristig nicht möglichkostenneutral, ev. 

Ausgleich für 

Nutzungseinschrän

kung
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